



**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)**

П Р И К А З

« 09 » июля 2021 г.

№ 437

Москва

О внесении изменений в план мероприятий по подготовке и проведению 62-й Международной математической олимпиады, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 204

Во исполнение абзаца второго пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2021 г. № 896-р, на основании протокола заседания организационного комитета по подготовке и проведению 62-й Международной математической олимпиады от 13 мая 2021 г. № 1 **п р и к а з ы в а ю:**

Внести изменения в план мероприятий по подготовке и проведению 62-й Международной математической олимпиады, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 204, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат 2492FAC47BEE007248563D80D14775D632508F83
Владелец Кравцов Сергей Сергеевич
Действителен с 21.05.2021 по 21.08.2022

С.С. Кравцов

Приложение

к приказу Министерства просвещения
Российской Федерации
от «9» июня 2021 г. № 437

«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства просвещения
Российской Федерации
от «23» апреля 2021 г. № 204
(в редакции приказа Министерства
просвещения Российской Федерации
от «9» июня 2021 г. № 437)

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению
62-й Международной математической олимпиады

№	Наименование мероприятия	Ответственный(е) исполнитель(и)	Срок исполнения, 2021 год
1. Организационное обеспечение			
1.1	Рассылка официальных приглашений странам – участницам (по запросу)	Организационный комитет по подготовке и проведению олимпиады	апрель - май
1.2	Согласование формата проведения с Советом Международной математической олимпиады	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»	апрель - май
1.3	Заседание федерального оргкомитета (утверждение программы, кандидатуры председателя жюри, списка координаторов, задачного комитета, решение визовых вопросов и вопросов безопасности)	Организационный комитет по подготовке и проведению олимпиады	апрель - май
1.4	Набор и подготовка гидов, волонтеров, группы сопровождения туров, группы IT сопровождения	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»; Комитет по образованию Санкт-Петербурга	март - июнь

1.5	Проведение олимпиады: организация состязаний, внеконкурсной программы, работы жюри, церемоний открытия и закрытия олимпиады	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»; Комитет по образованию Санкт-Петербурга	14-24 июля
1.6	Обеспечение участия команды Российской Федерации	Министерство просвещения Российской Федерации	июнь - июль
1.7	Подготовка отчета для Совета Международной математической олимпиады	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»	август
1.8	Рассылка медалей, дипломов и сертификатов участников и победителей олимпиады, сувенирной продукции	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»	июль - октябрь
2. Материально-техническое обеспечение			
2.1	Поступление средств федерального бюджета в РГПУ им. А.И. Герцена	Министерство просвещения Российской Федерации	июнь
2.2	Установка и наладка оборудования, необходимого для проведения олимпиады	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»; Комитет по образованию Санкт-Петербурга	июль
2.3	Закупка расходных материалов	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»; Комитет по образованию Санкт-Петербурга	май - июнь

2.4	Изготовление сувенирной продукции для участников олимпиады	Комитет по образованию Санкт-Петербурга	до 1 июля
2.5	Изготовление медалей, дипломов и сертификатов участников и победителей олимпиады.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»	июнь - июль
3. Информационное обеспечение			
3.1	Запуск, техническое и контентное сопровождение официального сайта олимпиады	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»	январь - июль
3.2	Создание презентационных видеороликов для церемоний открытия/закрытия	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»	март - июнь
3.3	Подготовка и рассылка пресс-релизов, информационное сопровождение и освещение олимпиады в средствах массовой информации	Министерство просвещения Российской Федерации; Комитет по образованию Санкт-Петербурга; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»	июнь - июль
3.4	Информационное сопровождение мероприятий олимпиады в сети интернет и средствах массовой информации	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»	июль
4. Транспортное обеспечение			
4.1	Организация транспортного обслуживания участников олимпиады	Комитет по образованию Санкт-Петербурга; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»; Правительство Санкт-Петербурга	июнь - июль

5. Экскурсионное обеспечение			
5.1	Организация программ культурно-экскурсионного сопровождения участников	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»; Комитет по образованию Санкт-Петербурга; Правительство Санкт-Петербурга	июнь-июль

».